

UFFICIO RAGIONERIA

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000

Brossasco, li 20 NOV. 2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(IL SINDACO: Nova Marcello)

*Nova*

UFFICIO RAGIONERIA

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co.5 del D.L. 10.10.2012 n. 174

Brossasco, li 20 NOV. 2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(IL SINDACO: Nova Marcello)

*Nova*

c:\documenti\determineUT\2014\175-2014-UT

GI/E

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata/in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul

sito istituzionale del Comune di Brossasco per 15 giorni consecutivi

dal 3 DIC. 2014 al 18 DIC. 2014

Opposizioni: \_\_\_\_\_

Brossasco, li \_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Para D.ssa Monica)



COMUNE DI BROSSASCO

- PROVINCIA DI CUNEO -

P.zza Costanzo Chiari, 15 - 12020 BROSSASCO (CN)

Tel. 0175/68.103 - Fax: 0175/68.388 - P.IVA/C.F.: 00523760049

UFFICIO TECNICO COMUNALE

ATTO DI DETERMINAZIONE

N. 175 UT/2014

Brossasco, li 20/11/2014

OGGETTO: **LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ECONOMIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMATE**

**(CIG n. Z1F100855E - CUP n° B26G14001470004)**

Approvazione perizia di variante

Il sottoscritto BEOLETTO Bartolomeo in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, in esecuzione del Decreto Sindacale n. 2 del 03.06.2014 in con il quale gli è stata conferita la responsabilità del Servizio Tecnico ed in esecuzione della delibera G.C. n. 49 del 04.06.2014 con la quale sono stati individuati i responsabili dei servizi;

RICHIAMATE:

- la delibera C.C. n. 12 del 09.04.2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2014, unitamente al Bilancio Pluriennale 2014/2016 e la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2014/2016;

-la Delibera G.C. n. 74 del 01.10.2014, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale sono state assegnate le risorse ai responsabili dei servizi;

PREMESSO CHE:

-con Delibera G.C. n. 65 del 01.09.2014, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ai sensi dell'art. 105 del D.P.R. m. 207 del 05.10.2010, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "Manutenzione ordinaria in economia delle pavimentazioni bitumate", così come predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale nell'importo complessivo di € 35.000,00, di cui € 28.225,80 per lavori a base d'appalto, comprensivi di € 225,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 6.774,19 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con determina n. 144/UT del 22.10.2014 è stato conferito a misura, a seguito di procedura di cottimo fiduciario, l'appalto dei lavori di "Manutenzione ordinaria in economia delle pavimentazioni bitumate" alla Ditta COSTRADE s.r.l. con sede a Saluzzo in Regione Paschere n. 33, che ha offerto un ribasso del 16,10%, per un importo dei lavori che risulta determinato in € 23.492,00 (pari a € 28.000,00 decurtati del ribasso del 16,10%), oltre a € 225,80 per Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso) per complessivi € 23.717,80 oltre I.V.A. con aliquota ai sensi di Legge;

- con la medesima determinazione la somma complessiva di € 28.935,72 (IVA compresa), come sopra motivata, è stata impegnata al Cap. 1510.1 (2.08.01.01) "Lavori di realizzazione e manutenzione straordinaria strade e piazze" (Codice Siope: 2102), bilancio del corrente esercizio finanziario, sulle risorse assegnate con Delibera G.C. n. 74 del 01.10.2014;

**DATO ATTO CHE:**

-con contratto rep. n. 207/2014 del 14.11.2014, i lavori di "Manutenzione ordinaria in economia delle pavimentazioni bitumate" sono stati formalmente appaltati alla Ditta COSTRADE s.r.l. con sede in Regione Paschere n. 33 a Saluzzo, con un importo dei lavori pari a € 23.492,00 (pari a € 28.000,00 decurtati del ribasso del 16,10%), oltre a € 225,80 per Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso) per complessivi € 23.717,80 oltre I.V.A. con aliquota ai sensi di Legge;

-con Determina n. 170/UT del 19/11/2014 è stato approvato il nuovo quadro economico di spesa dei lavori di "Manutenzione ordinaria in economia delle pavimentazioni bitumate", risultante a seguito dell'aggiudicazione;

**CONSIDERATO CHE:**

-durante l'esecuzione dei lavori si sono riscontrate alcune necessità esecutive, derivanti da valutazioni diverse da quelle di progetto, che hanno comportato la realizzazione di nuove voci di spesa in alternativa ad alcune presenti nell'elenco prezzi di progetto;

-l'Ufficio Tecnico Comunale, in qualità di Progettista e Direttore dei Lavori in data 20.11.2014, ha predisposto una perizia di variante, finalizzata al miglioramento e funzionalità dei lavori oggetto d'appalto;

-la perizia di variante non comporta modifiche sostanziali al progetto autorizzato e gli oneri da affrontare per realizzare le modifiche previste, sono contenuti nell'importo di progetto, pertanto non sono previsti maggiori costi per le opere già appaltate;

Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al responsabile del servizio ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

**VISTI:**

- il Capitolato Speciale d'Appalto;

-il D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

- il Decreto Legislativo 267/2000;


Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione tecnica mediante apposito parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come introdotto dall'art. 3 c. 5 del D.L. 10.10.2012 n. 174;

Acquisito il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 147 bis soprarichiamato;

**DETERMINA**

- 1) di approvare la perizia di variante dei lavori di "Manutenzione ordinaria in economia delle pavimentazioni bitumate", predisposta in data 20.11.2014 dall'Ufficio Tecnico Comunale, in qualità di Progettista e Direttore dei Lavori medesimi;
- 2) di dare atto che la perizia di variante non comporta modifiche sostanziali al progetto autorizzato e gli oneri da affrontare per realizzare le modifiche previste, sono contenuti nell'importo di progetto, pertanto non sono previsti maggiori costi per le opere già appaltate;
- 3) di dare atto che il nuovo quadro economico di variante non comporta aumento dell'importo contrattuale, confermando pertanto l'imputazione al Cap. 1510.1 (2.08.01.01) "Lavori di realizzazione e manutenzione straordinaria strade e piazze" (Codice Siope: 2102), bilancio del corrente esercizio finanziario;
- 4) di confermare quale Responsabile del Procedimento dei lavori in oggetto, l'Arch. Giusiano Elisa, Istruttore Tecnico, ai sensi dell'art. 10 del d.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. e degli artt. 9-10 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TECNICO COMUNALE  
(IL VICE SINDACO: Beoletto Bartolomeo)



**SERVIZIO TECNICO**

Attestata la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co.5 del D.L. 10.10.2012 n. 174

Brossasco, li 20 NOV. 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TECNICO COMUNALE  
(IL VICE SINDACO: Beoletto Bartolomeo)

